Einwohnergemeinde Zermatt

«D'niww Walka»
Bauarbeiten 2022 – Das Gebäude entsteht

Noch ruht der Bauplatz, «d'niww Walka» ist im Winterschlaf. Doch schon bald erwacht die Baustelle und das Schulhaus wird in neuer Form und in neuem Kleid wiederauferstehen.

Der Winter ist vorüber und die Bausaison beginnt von Neuem. Auch beim Schulhausneubau Walka steht der Start in die zweite Bausaison an. Der Terminplan ist eng, vieles ist zu tun. Das Ziel ist, die beiden Trakte Walka I und II im Rohbau zu erstellen, mit der Holzfassade zu versehen, die Fenster einzubauen sowie das Flachdach aufzubauen.

Der unten stehende Terminplan zeigt die vorgesehenen Arbeiten im Zeitablauf. Zu Beginn am Dienstag, 12. April 2022, erfolgt der Transport und die Montage des zweiten Baukrans, welcher einen Auslegerradius von 50 m aufweisen wird. Am Dienstag, 19. April 2022, folgen Bohrgerät und weitere schwere Maschinen, um das Gelände für die weiteren Erdsondenbohrungen vorzubereiten. Bohrbeginn ist am Donnerstag, 21. April 2022. Die Betonage bei der Walka I dauert 4½ Monate und für der Walka II rund 6½ Monate.

Der Gemeinderat hat die Eckpunkte des Terminplans bewilligt. Er ist sich der Belastung für Anwohner, Bevölkerung und Gäste bewusst. Mit Bewilligung der Ausnahmegesuche sollte jedoch das Bauprogramm eingehalten und die Fertigstellung (1. Etappe Sommer 2023, 2.Etappe Sommer 2024) garantiert werden können.

Grundsteinlegung

Die Einwohnergemeinde Zermatt lädt die Bevölkerung zur Grundsteinlegung am Donnerstag, 28. April 2022, ab 14.30 Uhr ein.
Infos auf www.niww-walka.ch unter der Rubrik «Aktuell».